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План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
[bookmark: _GoBack]по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности «Точка роста» в 2021 году в МБОУ Колодезянской СОШ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1.
	Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Издание  приказа о создании Центра
	Директор школы
	приказ директора школы
	25.01.2021

	1.2.
	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»
	Директор школы
	План первоочередных мероприятий
	25.01.2021

	1.3.
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра
	Директор школы
	медиаплан информационного сопровождения
	25.01.2021

	1.4.
	Утверждение Положения о деятельности Центра
	Директор школы
	Положение о деятельности Центра
	25.01.2021

	1.5.
	Разработка проекта зонирования Центра  ОУ 
	Директор школы
	Проект зонирования
	Февраль 2021 

	1.6.
	Согласование утверждение проекта зонирования Центра
	Директор школы
	Проект зонирования
	01.03.2021 г

	1.7.
	Назначение руководителя Центра  
	Директор школы
	Приказ директора
	25.01.2021

	1.8.
	Создание рабочей группы
	Директор школы
	Приказ директора
	25.01.2021

	2.
	Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1.
	Информация  об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов
	Директор школы
	Заявки на финансирование
	01.04.2021

	2.2.
	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг
	Директор школы
	извещения о проведении закупок
	01.05.2021

	2.3.
	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком  для установки оборудования в Центре «Точка роста»
	Директор школы
	Проектно-сметная документация
	01.03.2021

	2.4.
	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком
	Директор школы
	отчеты
	май – июль 2021

	2.5.
	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра
	Директор школы
	заявка
	01.03.2021

	2.6.
	Приемка помещений Центра
	Директор школы
	акт
	01.08.2021

	3.
	Кадровое обеспечение

	3.1.
	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	свидетельства о повышении квалификации
	В течение года

	3.2.
	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования 
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	Рабочие программы педагогов
	к 01.09.2021

	3.3.
	Составление штатного расписания центра
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	Приказ по утверждению Штатного расписания
	к 01.09.2021

	3.4.
	Разработка должностных инструкций сотрудников центра
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	Утвержденные должностные инструкции
	к 01.09.2021

	4.
	Информационное сопровождение

	4.1
	Информация о начале реализации проекта
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	новости, статьи, репортажи
	март 2021

	4.2.
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	новости, статьи, репортажи
	апрель – май 2021

	4.3.
	Запуск сайта
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	Новости
Раздел «Точка роста»
	март 2021

	4.4.
	Рекламная кампания
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	новости, статьи, репортажи
	август – сентябрь 2021

	4.5.
	Открытие Центра
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	Торжественное мероприятие
	01.09.2021

	4.6.
	Организация работы Центра образования «Точка роста»
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	Расписание
Расстановка кадров
планирование
	с 01.09.2021

	4.7.
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	Информация на сайте школы
	Август 2021

	4.8.
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Руководитель проекта, ЗД по УР
	отчет
	еженедельно












